COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1435
Del 20/12/2023

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 371 del 11 dicembre 2023

OGGETTO: 1) Variazione di bilancio e reimputazione impegni di spesa. Aggiornamento cronoprogramma lavori e pagamenti dei seguenti interventi:
a) Accordo quadro di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione straordinaria/pronto intervento degli impianti di Pubblica Illuminazione gestiti in economia dal Comune di Finale Ligure 2022/2023. CUP: C52F22000710004.
b) Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso di alcuni tratti di strade comunali e di uso pubblico consolidato per l'annualità 2022. CUP: C57H22001260004.
c) Lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport in Via Calice. CUP: C58H20000450004.
d) Accordo quadro di cui all'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento arenili liberi annualità 2022/2023. CUP: C58H22000840004.
e) Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche per l'annualità 2022/2023. CUP: C58H22002130004.
f) Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade comunali e relative infrastrutture anno 2022/23. CUP: C57H22001270004

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 175 comma 5quater del D.Lgs. 267/2000, in base al quale <<Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) omissis….

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta>>;

RICHIAMATI gli artt. 18 comma 3 e 21 commi 5 e 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015, in base al quale la competenza ad approvare le variazione di cui all'art. 175 comma 5quater spetta al dirigente;

RITENUTO:

- per l'intervento a) Accordo quadro di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione straordinaria/pronto intervento degli impianti di Pubblica Illuminazione gestiti in economia dal Comune di Finale Ligure 2022/2023. CUP: C52F22000710004 - CIG: 9485786E3A SmartCIG integrativo ZDE3CF6FB1 la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 03/04/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): aprile 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: giugno 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
2441746	€ 129,25	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2441747	€ 30,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2441749	€ 1.024,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2441750	€ 256,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
1367	€ 8.178,88	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2852	€ 360,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2853	€ 43.920,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2854	€ 576,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2855	€ 144,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2437	€ 480,75	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860

- per intervento b): Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso di alcuni tratti di strade comunali e di uso pubblico consolidato per l'annualità 2022. CUP: C57H22001260004; CIG: 9570467735 la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 22/05/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): marzo 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: giugno 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
1879	€ 212.775,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2442191	€ 225	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
1881	€ 79.396,35	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1882	€ 5.764,94	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1883	€ 1.441,23	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1884	€ 397,48	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1880	€ 57.836,17	2024	10.05-2.02.01.09.012	18808
2108	€ 5.468,36	2024	10.05-2.02.01.09.012	18808
2442193	€ 333,41	2024	10.05-2.02.01.09.012	18808

- per intervento c): Lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport in Via Calice. CUP: C58H20000450004 – CIG: 966576599A la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 31/07/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): agosto 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: ottobre 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
968551	€ 159.111,57	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
2428	€ 2.011,15	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
2429	€ 45.448,61	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
2430	€ 2.540,24	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1578	€ 3.649,43	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1579	€ 912,36	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1253	€ 225,00	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1117/1	€ 20.678,80	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400

- per intervento d): Accordo quadro di cui all’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento arenili liberi annualità 2022/2023. CUP: C58H22000840004 CIG: 932420408F SmartCIG integrazione ZA93C2A268 la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 07/02/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): febbraio 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: maggio 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
2441246	€ 5.124,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896
2441238	€ 72,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896
2441247	€ 30,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896
2519	€ 12.192,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896

- per intervento e): Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche per l'annualità 2022/2023. CUP: C58H22002130004 - CIG: 95582071F1– smart CIG integrativo ZF33C2B94B la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 14/06/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): giugno 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: settembre 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
1814	€ 11.110,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
1815	€ 1.544,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
1816	€ 386,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
2442028	€ 30,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
2578	€ 20.000,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
2442027	€ 310,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215

- per intervento f): Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade comunali e relative infrastrutture anno 2022/23. CUP: C57H22001270004 - CIG: 956057868C - **CIG integrativo 9881703F45** la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:

  Consegna dei lavori: 03/05/2023
  Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): maggio 2024
  Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: giugno 2024
  Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
2051	€ 725,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
1747	€ 1.888,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
1748	€ 852,00	2023	10.05-2.02.01.09.012	18809
2442063	€ 30,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2173	€ 107.241,66	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2176	€ 35,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2175	€ 834,42	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2174	€ 1.520,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2436	€ 361,85	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2435	€ 732,40	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809

CONSIDERATO che la reimputazione di cui sopra comporta variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2022 ed al Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 19/12/2023 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa per le corrispondenti voci da reimputare per l'esercizio 2024, al fine di consentire la reimputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2024;

RITENUTO di adeguare gli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 alle variazioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b2) del D.Lgs 267/2000 la presente variazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione, in quanto variazione di competenza dei Dirigenti, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 05.01.2023 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 ed il Bilancio di

previsione Finanziario 2024/2026

- l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di rideterminare il cronoprogramma delle seguenti opere:
   a) Accordo quadro di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione straordinaria/pronto intervento degli impianti di Pubblica Illuminazione gestiti in economia dal Comune di Finale Ligure 2022/2023. CUP: C52F22000710004 - CIG: 9485786E3A SmartCIG integrativo ZDE3CF6FB1 la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
   - Consegna dei lavori: 03/04/2023
   - Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): aprile 2024
   - Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: giugno 2024

   procedendo con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati in coerenza al cronoprogramma:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
2441746	€ 129,25	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2441747	€ 30,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2441749	€ 1.024,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2441750	€ 256,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
1367	€ 8.178,88	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2852	€ 360,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2853	€ 43.920,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2854	€ 576,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2855	€ 144,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860
2437	€ 480,75	2024	10.05-2.02.01.09.012	30860

- per intervento b): Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso di alcuni tratti di strade comunali e di uso pubblico consolidato per l'annualità 2022. CUP: C57H22001260004; CIG: 9570467735 la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 22/05/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): marzo 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: giugno 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

procedendo con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati in coerenza al cronoprogramma:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
1879	€ 212.775,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2442191	€ 225	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
1881	€ 79.396,35	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1882	€ 5.764,94	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1883	€ 1.441,23	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1884	€ 397,48	2024	10.05-2.02.01.09.012	18807
1880	€ 57.836,17	2024	10.05-2.02.01.09.012	18808
2108	€ 5.468,36	2024	10.05-2.02.01.09.012	18808
2442193	€ 333,41	2024	10.05-2.02.01.09.012	18808

- per intervento c): Lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport in Via Calice. CUP: C58H20000450004 – CIG: 966576599A la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 31/07/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): agosto 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: ottobre 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

procedendo con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati in coerenza al cronoprogramma:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
968551	€ 159.111,57	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
2428	€ 2.011,15	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
2429	€ 45.448,61	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
2430	€ 2.540,24	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1578	€ 3.649,43	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1579	€ 912,36	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1253	€ 225,00	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400
1117/1	€ 20.678,80	2024	06.01-2.02.01.09.016	17400

- per intervento d): Accordo quadro di cui all'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento arenili liberi annualità 2022/2023. CUP: C58H22000840004 CIG: 932420408F SmartCIG integrazione ZA93C2A268 la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 07/02/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): febbraio 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: maggio 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

procedendo con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati in coerenza al cronoprogramma:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
2441246	€ 5.124,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896
2441238	€ 72,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896
2441247	€ 30,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896
2519	€ 12.192,00	2024	09.01-2.02.02.02.001	41896

- per intervento e): Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche per l'annualità 2022/2023. CUP: C58H22002130004 - CIG: 95582071F1– smart CIG integrativo ZF33C2B94B la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
- Consegna dei lavori: 14/06/2023
- Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): giugno 2024
- Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: settembre 2024
- Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

procedendo con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati in coerenza al cronoprogramma:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
1814	€ 11.110,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
1815	€ 1.544,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
1816	€ 386,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
2442028	€ 30,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
2578	€ 20.000,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215
2442027	€ 310,00	2024	09.04-2.02.01.09.010	40215

- per intervento f): Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade comunali e relative infrastrutture anno 2022/23. CUP: C57H22001270004 - CIG: 956057868C - CIG integrativo 9881703F45 la necessità di rideterminare il cronoprogramma dell'opera e la conseguente esigibilità della spesa nel seguente modo:
  - Consegna dei lavori: 03/05/2023
  - Fine lavori (salvo imprevisti, varianti, sospensioni, proroghe): maggio 2024
  - Certificato di Regolare Esecuzione/Rendicontazione finale: giugno 2024
  - Spesa: pagamenti previsti nel 2024:

procedendo con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati in coerenza al cronoprogramma:

n. impegno	importo	anno esigibilità	codice di bilancio	capitolo
2051	€ 725,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
1747	€ 1.888,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
1748	€ 852,00	2023	10.05-2.02.01.09.012	18809
2442063	€ 30,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2173	€ 107.241,66	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2176	€ 35,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2175	€ 834,42	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2174	€ 1.520,00	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2436	€ 361,85	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809
2435	€ 732,40	2024	10.05-2.02.01.09.012	18809

2. Di approvare le conseguenti variazioni di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2022 ed al Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/12/2023 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa per le corrispondenti voci da re imputare per gli esercizi 2024, al fine di consentire la reimputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2024.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate